

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”, FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE Departamenti: MATERIALE DHE METALURGJI DREJTIMI: MATERIALE
Titulli i lëndës:	Menaxhimi i projekteve
Niveli:	Master
Statusi lëndës:	Obligative
Viti i studimeve:	Dytë/ sem IX
Numri i orëve në javë:	3+1
Kodi ose shifra e lëndës:	418. M II B1
Vlera në kredi – ECTS:	6
Koha / lokacioni:	Sipas orarit
Mësimdhënësi i lëndës:	prof asocDr. Ahmet Haxhij,
Detajet kontaktuese:	tel FGJT: 028530446, a-haxhij@hotmail.com
Përshkrimi i lëndës	<p>I. Hyrje-Koncepti i menaxhimit të projekteve,-Modeli i menaxhimit të projekteve II. Qasja sistemore në qeverisjen e projekteve investive-Kuptimi i investimeve,-sistemimi i investimeve. III. Qeverisja e fazes përgatitore të procesit investiv,-Identifikimi i projekteve investive,-Alternativa investuese,-sistemi informativ. IV. Studimi i investiv-Rezimeja e studimit investiv,-Analiza e aftësive të investimit,-Analiza e tregut të shitjes,-Zgjidhja teknike teknologjike,-Elaburimi i zgjidhjeve teknike të enologjike,-Zgjidhja teknike,-Planifikimi i vëllimit të prodhimit,-Identifikimi i imputove, materialit dhe energjis,-Analiza e tregut të furnizimit,-Identifikimi i personelit profesional,-Analiza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike,-Aspektet organizative,-Plani i termineve të realizimit të projekteve investive,-Analiza financiare. V. Vlerësimi i efikasitetit të projektit investiv-Vlerësimi i efikasitetit financiar të projekteve investive,-Vlerësimi i efikasitetit të projekteve investive me kushte të pasiguris dhe rrezikshmerise,-Vlerësimi i efikasitetit ekonomik të projekteve investive,-Analiza cost-benefit dhe realizimi i projekteve investive. VI. Financimi i projekteve investive. Bankat vendore,-Kompani dhe institucione financiare ndërkombetare,-Investime të përbashkëta me partner të huaj,-Bursa e aksioneve dhe letrave me vlerë,-Multiplikatori i fitimit. VII. Qeverisja e realizimit të projekteve investive-Ekipi i projektit,-Planifikimi i realizimit të projektit dhe rrjetit,-Hartimi i dokumentacionit teknik të projektit investiv,-Punët ndërtimore, instalimet dhe montimi i paisjeve,-Periudha e aktivizimit të projekteve investuese.</p> <p>I. Introduction-The concept of project management-project management model II. Systematic approach to the governance of investment projects-Understanding of investment-adjustment of the investment. III. Governance of the preparation phase of the investment process,-Identification of investment projects, alternative-investment-information system. IV. Resume the study of investment-investment study, skills-analysis of investment-sales market analysis, technical-technological solution, , technical-solution,-planning of production volume,-Identification imputove, material and energy-supply market analysis, identification of personnel-professional-site analysis and ecological aspects, organizational aspects,-Plan of the terms of the realization of investment projects, financial-analysis. V. Evaluation of the efficiency of project investment-rating financial efficiency of investment projects,-Evaluation of the efficiency of investment projects with conditions of uncertainty and volatility, economic-efficiency rating of investment projects, cost-benefit-analysis and realization of investment projects . VI. Financing of investment projects. Local banks, companies and financial institutions-international-investments with foreign partners, and stock-exchange securities-profit multiplier. VII. Governance of the realization of investment projects-team project-planning and network implementation project, drafting of technical documentation-project investment, construction-work, installations and installation of equipment, activation-period investment projects.</p>
Qëllimet e lëndës:	Qëllimi i këtij kursi është që në praktiken dhe teorinë të prezantoj koncepte bashkëkohore të menaxhimit të projekteve investive. Kursi i dedikohet studenteve të fakulteteve teknike të studimeve të rregullta, studimeve pasdiplomike, menaxhereve të

	kompanive investuese dhe prodhuese si dhe studenteve te fakulteteve ekonomike ne studime te rregullta dhe ne studime pasdiplomike.														
Rezultatet e pritura të nxënies:	<ul style="list-style-type: none"> - Kupton formen e investimeve-sistemimi i investimeve. - Kupton planifikimin e vëllimit te prodhimit - Njihet me mënyrën e financimit të projekteve investive - Hartondokumentacionin teknik te projektit investiv. 														
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të studentit)															
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithësej												
Ligjërata	3	15	45												
Ushtrime teorike/laboratorike	1	15	15												
Punë praktike															
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet	2		2												
Ushtrime në teren	-	-	-												
Kollokfiume,seminare	2	2	4												
Detyra të shtëpisë	2	6	12												
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	4	15	60												
Përgaditja përfundimtare për provim	8	1	8												
Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final)	1	3	3												
Projektet,prezentimet ,etj	1	2	2												
Totali			151												
Metodologjia e mësimdhënies:	Ligjërata, ushtrime numerike, ese dhe punë praktike.														
Metodat e vlerësimit:	<p>Studentët do të vlerësohen në bazë të:</p> <p style="margin-left: 20px;">Provimit me shkrim 40%</p> <p style="margin-left: 20px;">Provimit me gojë 50%</p> <p style="margin-left: 20px;">Ushtrimeve dhe detyrave 10%</p> <p>Nota përfundimtare do të llogaritet si vijon:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Pikët</td> <td style="padding-right: 20px;">Nota</td> </tr> <tr> <td>Mbi 90</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>80-90</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>70-80</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>60-70</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>51-60</td> <td>6</td> </tr> </table>			Pikët	Nota	Mbi 90	10	80-90	9	70-80	8	60-70	7	51-60	6
Pikët	Nota														
Mbi 90	10														
80-90	9														
70-80	8														
60-70	7														
51-60	6														
Literatura															
Literatura bazë:	1. Muhamet Mustafa Menaxhmenti i projekteve investive, Riinvest 2004.														
Literatura shitesë:	1.Enver Kutllovci, Ymer Havolli Menaxhimi i resurseve njerëzore, Prishtinë 2004. 2. Blerim Ramosaj Lidershipi, Prishtinë 2003.														

Plani i dizajnuar i mësimit:	
Java	Ligjerata që do të zhvillohet
<i>Java e parë:</i>	Koncepti dhe Modeli i menaxhimeve te projekteve
<i>Java e dytë:</i>	Qasja sistemore ne qeverisjen e projekteve investive
<i>Java e tretë:</i>	Qeverisja e fazës përgatitore te procesit investiv,
<i>Java e katërt:</i>	Studimi i investiv
<i>Java e pestë:</i>	Elaburimi i zgjidhjeve teknike teknologjike
<i>Java e gjashtë:</i>	Analiza financiare
	Vlerësimi i parë intermediar
<i>Java e shtatë:</i>	Vlerësimi i efikasitetit te projektit investiv
<i>Java e tetë:</i>	Analiza cost-benefit dhe realizimi i projekteve investive.
<i>Java e nëntë:</i>	Financimi i projekteve investive
<i>Java e dhjetë:</i>	Bankat vendore
<i>Java e njëmbëdhjetë:</i>	Investime te përbashkëta me partner te huaj,
	Vlerësimi i dytë intermediar
<i>Java e dymbëdhjetë:</i>	Bursa e aksioneve dhe letrave me vlere,
<i>Java e trembëdhjetë:</i>	Multiplikatori i fitimit.
<i>Java e katërmëdhjetë:</i>	Qeverisja e realizimit te projekteve investive
<i>Java e pesëmbëdhjetë:</i>	Periudha e aktivizimit te projekteve investuese.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
vijimi i rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si: mbajtja e qetësisë në mësim, shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë, etj.